

Protokoll

Dienstag, 30.01.2018

Pfarrgasse 1, 8400 Zürich

0. Begrüssung

1. Aktuelles

Die ersten Gesuche für Projektpartnerschaften an Stiftungen sind draussen. Die meisten Antworten erwarten wir zwischen April und Juni 18, ein paar wenige Stiftungen entscheiden bereits im Februar/März. Es liegt noch kein Mietvertrag vor. Wir sind sehr froh, einen geeigneten Architekten gefunden zu haben.

2. Projektleitung

Der FiT-Projektleiter gibt seine aktuelle Anstellung per Ende Oktober 18 auf, damit er sich ganz auf das FiT Projekt konzentrieren kann.

3. Zivildienst Stelle

Leider können wir keinen Zivildienstleistenden anstellen. Unsere Anfrage wurde mit der Begründung abgelehnt, dass der Betrieb ein Jahr laufen müsse, bevor ein Einsatz in Frage kommt.

4. Gestaltungsideen Umbau

Wir haben schon verschiedene Raumgestaltungsideen zusammengetragen. Eine weitere Teilnehmerin bringt ihre innenarchitektonischen Vorschläge ein. Wir bringen unsere Ideen und Wünsche von Seite Projekt in der Zusammenarbeit mit dem Architekten ein.

0. Varia

Nächstes Treffen ist am Dienstag, 27. Februar 18